

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025 Kỳ báo cáo: Tháng 10

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Thông tư số 37/2025/TT-BTC, ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện Công văn số 2295/UBND-KTTH, ngày 21/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tự báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2025, như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công:

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 13.323,3 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm 2024 được phép kéo dài thời hạn giải ngân năm 2025: 1.203,8 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 12.119,5 triệu đồng (cụ thể: ngân sách trung ương 9.181 triệu đồng; ngân sách địa phương 2.938,5 triệu đồng).

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 10/2025: 9.939,5 triệu đồng, đạt 74,6% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 1.148,3 triệu đồng, đạt 95,4% kế hoạch giao.

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 8.791,2 triệu đồng, đạt 72,5 % kế hoạch giao.

- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 11.992 đạt 89,7% triệu đồng so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 1.148 triệu đồng, đạt 95,6 % kế hoạch giao.

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 10.844 triệu đồng đạt 89,1% kế hoạch giao.

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN).

2. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: Không.

II. Nhận xét, đánh giá: Đến nay, tiến độ thực hiện các dự án, công trình đạt so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân của xã đạt 74,6%, cao hơn với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (50,3%).

IV. Giải pháp và kiến nghị:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh¹ trong công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ.

- Thực hiện nghiệm thu khối lượng công trình kịp thời và hoàn tất nhanh thủ tục thanh toán.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tú về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- VP.HĐND và UBND xã (CVP, PCVP);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, TH, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sa Phương

¹ **Cụ thể:** Công văn số 3372/UBND-KTTH ngày 09/10/2025 và Công văn số 4206/UBND-KTTH ngày 03/11/2025 của UBND tỉnh...